

Prozessdesign

Mutig, überraschend, nachhaltig und partizipativ

Phase 0

Prozessvorbereitung mit Kollektiv

Vorspuren und konzipieren

—
WIE machen wir uns auf
den Weg?

—
Dez. 2024 – Juli 2025
Vorbereitungsphase

Phase 1

Reise durch die Region

Zuhören, beobachten,
sammeln und zeigen

—
Wer sind **WIR**?

—
2. Hälfte 2025
Bestandesaufnahme

Phase 2

Auswertung Analysieren und definieren

—
DAS beschäftigt uns!
Hier sollten wir etwas
tun.

—
1. Hälfte 2026
Def. Handlungsfelder

Phase 3

Ideenaufruf & Brutwerkstatt

Suchen und entwickeln

—
WAS könnten wir tun?
WELCHE Ideen, Projekte,
Initiativen entstehen?

—
2. Hälfte 2026
Innovationsphase

Phase 4

Umsetzung Möglich machen

—
WIE realisieren wir
Vorhaben?

—
1. Hälfte 2027
Realisierbarkeit

Phase 5

Sichtbarkeit Erbblühen und wirken

—
Das sind **WIR**!

—
Laufend
Verstetigung

Laufend: Kommunikation – Aufmerksamkeit schaffen – Quick-Wins – roter Faden über Gesamtprozess